

QUADRO GERAL: ARTEFATOS E EVENTOS DO SCRUM

Categoria	Nome	O que é?	Duração	Único?	Incremental?	Propósito Principal
ARTEFATO	Product Backlog	Lista priorizada de tudo que precisa ser feito	Contínua (viva)	Não (1 por produto)	Não (muda conteúdo, mas não "cresce")	Registrar e priorizar necessidades do produto
ARTEFATO	Sprint Backlog	Compromisso da equipe para a Sprint atual	Duração da Sprint	Não (1 por Sprint)	Não (resetado a cada Sprint)	Planejar e controlar o trabalho da Sprint
ARTEFATO	Incremento	Versão funcional e melhorada do produto	Perpétua	SIM (1 único produto)	SIM (cresce a cada Sprint)	Entregar valor funcional ao cliente
EVENTO	Sprint	Período fixo de trabalho	1 a 4 semanas	Não (1 após a outra)	Não	Executar o trabalho planejado
EVENTO	Sprint Planning	Reunião de planejamento	Máx 8h/mês	Não (1 por Sprint)	Não	Definir O QUE e COMO fazer na Sprint
EVENTO	Daily Scrum	Reunião diária rápida	15 min	Não (1 por dia)	Não	Alinhar equipe e identificar impedimentos
EVENTO	Sprint Review	Reunião de demonstração e feedback	Máx 4h/mês	Não (1 por Sprint)	Não	Mostrar o Incremento e coletar opiniões
EVENTO	Sprint Retrospective	Reunião de melhoria contínua	Máx 3h/mês	Não (1 por Sprint)	Não	Melhorar o processo do time

PARA MEMORIZAR RÁPIDO

ARTEFATOS (3):

- 📁 **Product Backlog** (lista geral)
- 📋 **Sprint Backlog** (lista da sprint)
- 📦 **Incremento** (produto)
 - | **P.S.I.** (lembre de PSI - sigla ou "paciência" - o produto vai crescendo aos poucos)

EVENTOS (5):

- 🔄 **Sprint** (container)
- 🎯 **Planning** (planeja)
- ☀️ **Daily** (diária)
- 📊 **Review** (mostra)
- 🔍 **Retrospective** (melhora)